
温63号关于帮助解决温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程占补平衡指标的建议

温州市鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程是省重点工程、省百项千亿防洪排涝工程。工程主要任务是以防洪为主，兼顾排涝、改善内河航运和水生态环境。工程主要建设内容为综合治理河道7.8公里，拆迁面积5.8万平方米，总征地面积2337亩（耕地1201亩，其中水田1136亩），工程批复总投资9.12亿元。2015年7月，省国土资源厅出台了《关于做好建设项目“占优补优”耕地占补平衡工作通知》（浙土资函〔2015〕48号）。根据该文件规定，我区需要解决本工程占用的1136亩水田指标。因我区水田指标匮乏，经过多处购买均未落实，土地报征工作无法推进，致使工程I标段工期滞后，II、III、IV标段无法开工建设。

为缓解土地占补平衡指标瓶颈，我区坚持节约用地，结合“小城镇环境综合整治”“大拆大整”“大建大美”大好时机，根据温州市人民政府专题会议纪要〔2017〕58号文件精神，对原方案进行调整。现方案可行性研究调整报告于2017年11月23日在省水利厅组织召开的审查会中顺利通过，方案调整后工程部分占地面积约1871.27亩，其中水田665亩（包括安置用地70亩），拆迁19.05万平方米，总投资19.63亿元（具体数据以初设和国土部门批复为准）。
    工程方案调整后仍需水田占补平衡指标665亩，鹿城区位于中心城区，水田资源匮乏，占补平衡指标储备为零。因此，恳请省国土资源厅考虑我区实际情况，统筹水田资源予以帮助，以便我区有效推进鹿城区戍浦江河道（藤桥至河口段）整治工程建设，使这项民生工程早日让当地群众受益。
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